

Gehweg und Entwässerung Tiefensee 2014-2018						
HH-Plan	Auszahlungen		<u>Ansatz</u>		Echtza Mittelabfluss nach Bauende	
		2014	20.000,00 €		2014	7.511,88
		2015	180.000,00 €		2015	9.114,85
		2016	215.900,00 €		2016	111.331,25
		2017	115.500,00 €		2017	355.383,93
		2018	- €			
			<u>531.400,00 €</u>	Mittelbedarf 2018	<u>129.815,39</u>	
					<u>613.157,30</u>	
				<i>Mehrbedarf in 2018 von</i>		<i>81.757,30 €</i>
					HH-Stelle 54.1.01/6325.785300	
					Ansatz neu: Auszahlungen 2018 81.757,30 €	
HH-Plan	Einzahlungen		<u>Ansatz</u>		zu erwartende Einzahlungen	
		2015	88.000,00 €		Beiträg	84.500,00 €
		2016	180.000,00 €		Zufahrt	30.500,00 €
		2017	76.500,00 €		Kosten private	253.800,00 €
		2018	- €			35.000,00 €
					<u>344.500,00 €</u>	
				<i>Mehreinnahmen in 2018 von</i>		<i>59.300,00 €</i>
					HH-Stelle 54.1.01/6325.681100	
					Ansatz neu: Einzahlungen 2018 59.300,00 €	
<i>Eigenanteil Gesamtmaßnal</i>			<i>186.900,00 €</i>	<i>zül Gesamtmaßnahme</i>		<i>209.357,30 €</i>
				<i>erhöht um</i>		<i>22.457,30 €</i>