

Stand des Beschlusses Sicherung der Grundwasserversorgung und des Wasserhaushalts in Werneuchen SPD/WIW/020/2022

Mit Beschluss aus dem OB Löhme (OBL/001/2021): „Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie zu Maßnahmen zum Erhalt des Löhmer Haussees“ wurde für den Antrag zur ELER Förderung eine erste Projektidee zur Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie mit Datum vom 13.07.2021 erarbeitet.

Die enthaltenen Daten dienen als Grundlage für weitere Planungen.

Seit Januar 2023 ist Frau Hupfer bezgl. der Erstellung einer Projektskizze als Grundlage für den Fördermittelantrag mit der DHI Wasy GmbH im Austausch, es fanden Begehungen und Bestandsaufnahmen statt, die zuständige Bearbeiterin Frau Eulitz ist dabei, eine Projektskizze vorzubereiten, die als Grundlage eines Fördermittelantrages für eine Machbarkeitsstudie dienen kann. Frau Eulitz hat darüber informiert, dass die Veröffentlichung einer neuen Fördermittelrichtlinie für April dieses Jahres angekündigt ist, die einer Nachfolge der Richtlinie GewEntw/LWH entsprechen soll. Ab März dieses Jahres werden die Arbeiten hierzu wieder aufgenommen.

Nachfolgend wird die Umsetzung des Beschlusses der SPD/ WIW vorangetrieben. Durch die Untere Wasserbehörde wurde im April 2022 bereits mitgeteilt, dass bei einer durch den Gewässerbenutzer (Stadtwerke Werneuchen) zu beantragenden Einleitung/ Versickerung in das Quellgebiet der Stienitz die Lage im WSG zu berücksichtigen ist (Verbot des Einleitens und Versickerns von Abwasser).