Informationen der Verwaltung A 3 und A 4 - 3. und 4. März 2020

Maßnahme Feuerwehrgerätehaus Krummensee mit Räumen Dorfgemeinschaft

Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses mit Räumen für das Dorfgemeinschaftszentrum, Raum für die Jugendfeuerwehr und dazu gehörige Außenanlagen, Abriss des alten Gebäudes Ringstr. 1a und Schaffung einer Ableitung für das grundstücksinterne Regenwasser

Im Haushalt der Stadt Werneuchen eingeplante Einzahlungen und Auszahlungen

	2018	2019	2020	Summe
Einzahlungen	- €	170.000,00 €	18.000,00 €	188.000,00 €
Auszahlungen	16.000,00 €	750.000,00 €	102.000,00 €	868.000,00 € *
Eigenanteil im Haushaltsplan	16.000,00 €	580.000,00 €	84.000,00 €	680.000,00 €

* Kostenschätzung aus 2018

Aktualisierte Kostenschätzungen

Gebäude Bau- und Baunebenkosten	1.066.735,81 €	Zahlen Jan. 2020
Ableitung NW Grundstück	194.652,47 €	Zahlen Dez. 2019
voraussichtl. Gesamtbaukosten	1.261.388,28 €	

Beantragte Einzahlungen aus Förderungen

LEADER-Antrag von 2019	247.059,20 €	noch nicht bewilligt
Kreisentwicklungsbudget Antrag 2020	500.000,00 €	noch nicht bewilligt
	747.059,20 €	

Eigenanteil bei ungekürzter Bewilligung	514.329,08 €
--	---------------------

Übersicht gefertigt:
Werneuchen, den 03.03.2020