FPG
Finow Plan GmbH

Ersatzneubau Dorfgemeinschaftszentrum Krummensee

- Ablaufplan -

Projekt-Nr.: 1604

Don 09.04.20

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende
1	**Baugenehmigung**	**Don 12.03.20**	**Don 12.03.20**
2	**Planung bis Baubeginn**	**Mon 27.04.20**	**Fre 24.09.21**
3	**LPH 5 - Ausführungsplanung**	**Mon 27.04.20**	**Fre 26.06.20**
4	Abfallwirtschaftskonzept	Mon 27.04.20	Fre 22.05.20
5	Fachplanung Statik + Prüfung	Mon 25.05.20	Fre 26.06.20
6	Gebäudeplanung	Mon 25.05.20	Fre 26.06.20
7	Fachplanung Tiefbau / RW	Mon 25.05.20	Fre 26.06.20
8	Fachplanung HLS	Mon 25.05.20	Fre 26.06.20
9	Fachplanung Elektro	Mon 25.05.20	Fre 26.06.20
10	**LPH 6 - Vorbereitung der Vergabe Phase 1 (Los 01)**	**Mon 29.06.20**	**Fre 13.11.20**
11	LV-Erstellung	Mon 29.06.20	Fre 31.07.20
12	Veröffentlichung auf dem Vergabemarktplatz	Mon 03.08.20	Mon 03.08.20
13	Angebotsfrist	Mon 03.08.20	Don 20.08.20
14	Submission	Don 20.08.20	Don 20.08.20
15	Auswertung	Don 20.08.20	Fre 28.08.20
16	Vergabevorschlag	Fre 28.08.20	Fre 28.08.20
17	Beauftragung	Mon 21.09.20	Mon 21.09.20
18	Bauausführung	Mon 05.10.20	Fre 13.11.20
19	**LPH 6 - Vorbereitung der Vergabe Phase 2 (Los 02 - 07)**	**Mon 03.08.20**	**Fre 27.08.21**
20	LV-Erstellung	Mon 03.08.20	Fre 18.09.20
21	Veröffentlichung auf dem Vergabemarktplatz	Mon 21.09.20	Mon 21.09.20
22	Angebotsfrist	Mon 21.09.20	Don 08.10.20
23	Submission	Don 08.10.20	Don 08.10.20
24	Auswertung	Don 08.10.20	Fre 23.10.20
25	Vergabevorschlag	Fre 23.10.20	Fre 23.10.20
26	Beauftragung	Mon 09.11.20	Mon 09.11.20
27	Bauausführung	Mon 23.11.20	Fre 27.08.21
28	**LPH 6 - Vorbereitung der Vergabe Phase 3 (Los 08 - 12)**	**Mon 22.02.21**	**Fre 24.09.21**
29	LV-Erstellung	Mon 22.02.21	Fre 16.04.21
30	Veröffentlichung auf dem Vergabemarktplatz	Mon 19.04.21	Mon 19.04.21
31	Angebotsfrist	Mon 19.04.21	Don 13.05.21
32	Submission	Don 13.05.21	Don 13.05.21
33	Auswertung	Don 13.05.21	Mit 26.05.21
34	Vergabevorschlag	Fre 21.05.21	Fre 21.05.21
35	Beauftragung	Mon 14.06.21	Mon 14.06.21
36	Ausführungsbeginn	Mon 28.06.21	Fre 24.09.21
37			
38	**Bauausführung**	**Mon 05.10.20**	**Fre 24.09.21**



Projekt: 1604 DGZ Krummense
Datum: Don 09.04.20

Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag	
Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit	
Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt	
Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein		