Historie zum Solarpark Apfelplantage PNE

Im OT Hirschfelde

Verfahrensschritt beraten in (Gremium)	Datum	Votum	
1. Antrag Aufstellungsbeschluss B-Plan:			
A4	08.02.2021		
A4	02.03.2021	5 Ja 0 Nein	
OB	30.03.2021	1 Ja 1 Nein	
Antragsteller verkleinert Geltungsbereich			
2. Antrag Aufstellungsbeschluss B-Plan:			
OB	26.10.2021	2 Ja 0 Nein	
A4	16.11.2021	3 Ja 1 Nein 1 E	
SSV	21.12.2021	8 Ja 5 Nein 2 E	
1. Versuch Billigungsbeschluss Frühzeitige Beteiligung Vorentwurf Apfelplantage:			
OB	Offenlage Vorentwurf Apfelplant.	27.10.2022	2 Ja 0 Nein
A4	zum Moratorium PVFFA	15.11.2022	4 ja 1E
	Offenlage Vorentwurf Apfelplant.	15.11.2022	3 Ja 2 Nein 2 E
SVV	Moratorium PVFFA bis 30.06.2023	22.12.2022	7 Ja 6 Nein
	Offenlage Vorentwurf Apfelplant.		Nicht behandelt (Moratorium)
2. Versuch Billigungsbeschluss Frühzeitige Beteiligung Vorentwurf Apfelplantage:			
A 4	Offenlage Vorentwurf Apfelplant.	10.01.2023	2 Ja 3 Nein
SVV	Offenlage Vorentwurf Apfelplant.	09.02.2023	7 Ja 8 Nein ABGELEHNT!
	Beschluss zu FNP Änderung zurückgezogen		
	Moratorium jetzt bis 31.07.2023		
20.06.2023 Grundsatzbeschluss wird nicht gefasst			
31.07.2023 Moratorium läuft aus			
14.09.2023 Grundsatzbeschluss wird gefasst			
Vorhaben widerspricht eindeutig <u>nicht</u> den Kriterien des Grundsatzbeschlusses			
3. Versuch Billigungsbeschluss Frühzeitige Beteiligung Vorentwurf Apfelplantage:			
A 4	Offenlage Vorentwurf Apfelplant.	10.10.2023	
SVV	Offenlage Vorentwurf Apfelplant.	09.11.2023	